

Felles handlingsplan Helsefelleskap Møre og Romsdal 2023-2026

Plan for evaluering, oppdatering og
oppfølging



Bakgrunn

- Nov 2022: arbeidsgruppe

- Oppdrag:


utarbeide felles handlingsplan for Helsefellesskapet i henhold til lovkrav og tiltak i eksisterende handlingsplaner for å synliggjøre gjennomføringskraft og løfte frem samhandlingstiltak. Utarbeide plan for evaluering.

- Status fremlagt SSU: Juni 2023 og januar 2024

- Prosess:

Etablert felles handlingsplan som dokument, fulgt opp faglige utvalg mtp mål og tiltak, evalueringpunkt des 2023, lage plan for evaluering og oppgradering.

Bakgrunn



I henhold til mandatet skal **arbeidsgruppa** videre evaluere og oppgradere handlingsplanen **årlig** i forhold til gjennomføring, sammen med de faglige utvalgene, og presenterer dette i SSU sitt første årlige møte.

Vurdering

Arbeidsgruppa anser sitt arbeid med felles handlingsplan som ferdigstilt i henhold til mandat.

SSU vurderer og vedtar hvordan plan for evaluering, oppgradering og eierskap til felles handlingsplan skal kontinueres for å synliggjøre gjennomføringsevnen i Helsefellesskapet.

Plan for oppgradering/oppfølging:

- Felles handlingsplan som verktøy for monitorering

Mål, delmål, tiltak

Vedtatte handlingsplaner

Trafikklys-modell

- Behov for lik struktur for mål og tiltak i handlingsplanene i FSU og felleshandlingsplan
- Tydeligere mål- og tiltaksformuleringer ved SMART-kriterier:
 - Specific - Spesifikt
 - Measureable - Målbart
 - Achievable - Oppnåelig
 - Relevant - Relevant
 - Time-bound - Tidsbestemt
- Gir bedre mulighet for å triagere tiltak i felles handlingsplan
- Verktøy for monitorering = overvåke og justere tiltak

Plan for evaluering av tiltak

«Sånn gjør vi det i Helsefellesskapet»

- handlingsplan faglige utvalg og felles handlingsplan

- **Målsetting** (hva skal oppnås)
- **Metoder** (intervju, questback etc)
- **Tidsramme** (årlig: tidslinje, start- og sluttdato)
- **Datakilder** (hvem/hva)
- **Rapportering** (hvordan/hvor skal resultater presenteres)
- **Kommunikasjon og tilbakemelding** (hvordan skal resultater kommuniseres/håndteres)

STATISTICS ON APP USAGE

75%


Use apps for business and personal use

20%

Use apps purely for personal use


5%

Use apps only for games



APP USE BASED ON GENDER

line chart featuring days of the week




TIME IN THE DAY WHERE APP USAGE IS HIGH

pie chart featuring male and female distribution




Systematisering og gjennomføring



- Dashbord som visningsverktøy/monitorering
- Mal for evaluering og triagering av tiltak benyttes 2024
 - Tidsramme for evalueringsperiode: september – desember hvert år
- SMART som modell for formulering av tiltak i handlingsplaner i Helsefelleskapet
 - Fra januar 2025

Forslag til vedtak



- 1) SSU tar arbeidet med felles handlingsplan i henhold til mandat, til orientering.
- 2) SSU vedtek at representantar for LSU i samarbeid med representant for sekretæriet tar ansvar for vidare oppfølging av felles handlingsplan I henhold til plan for evaluering og oppdatering.